

VERDERE PLANNING

herinrichting centrum

Sint Johannesga

PLANNING VERVOLG

woensdag 09 december 2009

- >> inloopavond in dorp
- >> start inspraakperiode

woensdag 06 januari 2010

- >> einde inspraakperiode

voorjaar 2010

- >> verwerking inspraakreacties
- >> (evt.) aanpassingen ontwerp

- >> definitief maken ontwerp (D.O.)
- >> D.O. bespreken met werkgroep dorp

- >> vaststellen D.O. door gemeente
- >> technische uitwerking D.O.

- >> voorbereiding uitvoering

zomer 2010

- >> uitvoering